



UE4 - Outils et méthodes pour la conduite de travaux

 Composante
UFR Sciences
et Techniques

Liste des enseignements

	Nature	CMI	CM	TD	TP	TER	ECTS
Lecture de plan, BIM, analyse d'une affaire	Matière		14h	13h			2
Suivi et livraison de chantier	Matière		14h	14h			3
Gestion budgétaire et financière d'un chantier	Matière		14h	14h			2
Etude de cas sur préparer, suivre et livrer un chantier	Matière		13h	14h			3